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Inleiding

Dit eindverslag is opgesteld om het Stimuleringsfonds voor de Pers inzicht te geven in de
eindresultaten van het project VolgMijnStem. In dit verslag worden allereerst de verrichte

activiteiten afgezet tegen de geplande activiteiten, en behaalde resultaten geidentificeerd.
Additionele resultaten in de projectperiode worden ook aangegeven.

In de bijlage wordt tevens inzage gegeven in de status van het platform medio februari 2013 en
de verdere ontwikkelingen van NuPubliek welke na de afronding van de overeenkomst met het
Stimuleringsfonds van de Pers vallen.

Het project VolgMijnStem heeft op basis van een samenwerking tussen de Open State
Foundation en Sanoma Media geresulteerd in de webapplicatie NuPubliek.nl. Deze website
(met meer dan 100.000 bezoekers in de maand van lancering) vertaald grote hoeveelheden
politieke data in bruikbare informatie voor burgers. Via de website NU.nl stromen er continue
bezoekers door naar NuPubliek.nl om te verdiepen in geaggregeerde politieke data. Er staat
een platform dat onderhouden wordt en continu wordt uitgebouwd. Medio maart 2014 wordt de
broncode vrij gegeven voor gebruik door derden.

Het project VolgMijnStem heeft niet alle aanvankelijke ideeén en functionaliteiten weten te
realiseren. In de praktijk werden niet alle functionaliteiten als gewenst, zinvol of haalbaar
bevonden, of zijn ze gepasseerd door betere ideeén. Het projectresultaat is dat betreft 100%
het resultaat van vele uitwisselingen tussen diverse vakdisciplines.

Aan de toekomst van NuPubliek wordt continu gewerkt en 2013 zullen accenten liggen bij het
begrijpelijker en relevanter maken van nieuwe inzichten op basis van politieke data. De
verwachting is hiermee meer bezoekers te bereiken en NuPubliek als bron van nieuws te
ontwikkelen. Het oorspronkelijke projectidee heeft hierdoor een extra verdieping gekregen.

De samenwerking tussen Open State en Sanoma Media staat niet op zichzelf. Open State
Foundation blijft de komende jaren samen met vrijwilligers, stagiairs en medewerkers investeren
in politieke transparantie en politieke data duiding. NuPubliek en open source versies vormen
daarbij een stevige basis voor vernieuwing, terwijl nieuwe databronnen, algoritmes en
visualisatie beschikbaar komen.
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1. Activiteitenverslag

Dit activiteitenverslag is een verdere uitbouw van het eerdere voortgangsverslag waarbij er (na
mondeling overleg met het SdvP) op een hoger niveau gerapporteerd wordt.

De geplande activiteiten worden uitgezet tegen de verrichtte activiteiten en bijbehorende
resultaten. Aanvullende, ontbrekende resultaten worden apart uiteengezet en toegelicht.

1.1 Geplande activiteiten

Zoals beschreven in het activiteitenplan wordt eerst het concept VolgMijnStem gebouwd. Hierbij
worden functies uitgewerkt rondom profielen van politici en partijen, kamerhandelingen, sociale
interacties, visualisaties, vergelijkingen, personalisatie, Nu.nl integratie en statistieken. Ook
worden mogelijkheden rondom sentiment analyse en peiltechnologie verkend.

In het activiteitenplan is het realiseren van dit concept in 4 fasen opgedeeld:

Organisatie
Onderzoek
Infrastructuur
Ontwikkeling
a. Sprint 1: Basisversie
b. Mobiele applicatie
c. Sprint 2: uitbreidingen
5. Redactie
6. Event
7. Afronding

W=

Punten 5,6 en 7 zijn niet expliciet opgenomen in het overzicht van uitgevoerde activiteiten



1.2 Verrichte activiteiten

Tijd Activiteit Resultaat
1 laug. ‘11 - dec. ‘11 |Organisatie Uitwerken samenwerking |Contract ontwikkelfase + 1,5 jaar
Sanoma stapsgewijs verbetertraject
2 |okt. 11 - nov ‘11 [Organisatie Vormgeven project Aanstellen ontwikkelaar & project manager;
management & kernteam |opstellen Prince2 artefacten
3 |nov. ‘11 - dec. ‘11 |Onderzoek Functioneel ontwerp User stories
4 |jan. “11 - apr. “11 |Onderzoek Interactie ontwerp Wireframes v1 & v2, demo site & akkoord
integraal functioneel ontwerp.
5 |apr. 12 - mei ‘12 |Onderzoek Grafische vormgeving Grafisch ontwerp
6 [nov. ‘11 -mei ‘12 |Onderzoek Technisch ontwerp Systeem en applicatie Architectuur; API
specificaties;
7 |Mei—aug 2012 [Ontwikkeling |Sprint 1 minimal viable NuPubliek.nl
product
10 |Aug Ontwikkeling [Sprint 1 Lancering NuPubliek.nl, 100.000+ bezoekers
11 |Oktober Ontwikkeling [Sprint 2 Semi automatisch inladen nieuwe politici en
partijen
12 |Nov Ontwikkeling [Sprint 2 Optimalisatie Mobiele versie, aanpassingen voor
cookiewetgeving
13 |Nov Ontwikkeling [Sprint 2 WordCloud en tekstmining optimalisatie
14 |Dec Ontwikkeling [Sprint 2 Auto Linking vanuit NU.nl naar NuPubliek
15 |Sept-Dec Ontwikkeling [Sprint 2 Overige optimalisatie van 364 functionele
aspecten
16 |Nov-Dec Ontwikkeling | Sprint 3 ontwerp Technisch ontwerp, informatie ontwerp,
algoritme ontwerp, applicatie ontwerp
17 |Dec-mrt 2013 Ontwikkeling | Sprint 3 Koppeling Parlis database
18 |Jan 2013 Onderzoek Sprint 3 Interactie ontwerp, wireframes, mockups
19 |Mrt 2013 Onderzoek Sprint 3 Grafisch ontwerp
20 |April-Mei 2013 Ontwikkeling | Sprint 3 Implementatie functioneel herontwerp NuPubliek

Grijze gemarkeerde activiteiten zijn geen onderdeel van het oorspronkelijke projectplan van
VolgMijnStem.




Overige activiteiten

1 |okt ‘11 & apr 12

Aansluiting vinden bij open source
gemeenschap

Bezoek aan 2 congressen

1 |okt. “11 - mei. 12

Bruikbare data inzichtelijk maken
Universiteit van Amsterdam &
Tweede Kamer

Codebase UvA; goede contacten bij Tweede
Kamer

3 |Sept. ‘11 -mrt ‘12

Vorming politiek expertpanel

Contactpersonen bij 6 partijen

4 |Sept ‘12

Apps for Democratie

NuPubliek gepresenteerd bij conferentie in de
Tweede Kamer

5 [April 12 — nov. ‘12

Onderzoek Classificatie

Uitwerking classificatie op basis van Eurovoc
standaard

6 |Sept. 12 —feb. 12

Onderzoek automatische koppeling
verkiezingsprogramma'’s aan
politieke data

Prototype automatische geclassificeerde
verkiezingsprogramma'’s volgens meerdere
taxonomieén

7 |Dec.’12 —mrt. “13

Onderzoek Parlis data

Verkenning van gestructureerde data rond
stemmingen, besluiten en documenten vanuit
politici en partijen

2 Resultaten

Het project VolgMijnStem heeft geresulteerd in een web applicatie te bezichtigen op
NuPubliek.nl. Met NuPubliek kunnen bezoekers snel inzicht krijgen in het profiel van politici en
politieke partijen op documenten uit de Tweede Kamer. Op dossierniveau kan tevens worden
opgezocht wat de betrokkenheid van politici is.

Deze applicatie is op 27 augustus 2012 gelanceerd; viak voor de landelijke verkiezingen in
september 2012. Daarna is de applicatie continu verbeterd. Functies zoals het volgen van
beloftes zijn niet gerealiseerd maar hebben wel waardevol onderzoek opgeleverd.
Deelresultaten uit dit onderzoek worden stapsgewijs in gebruik genomen op de website
NuPubliek. In 2013 zal NuPubliek zowel stapsgewijs verbeterd worden, als een herontwerp

ondergaan.




